

Explode It 개발 일정

개발 기간 2026년 9월 30일 ~ 10월 27일 (4주) · 1인 개발 · 작성일 2026년 10월 8일 · @한지훈

한눈에 보기

주차	기간	목표	상태
1주차	9/30 ~ 10/6	핵심 루프, 적·웨이브·보스 기반	완료
2주차	10/7 ~ 10/13	콘텐츠 확장, 스토리 모드, 최종 보스	진행 중
3주차	10/14 ~ 10/20	진행 시스템, 무한 모드 → 콘텐츠 동결	예정
4주차	10/21 ~ 10/27	완성도, 최적화, itch.io 배포	예정

1주차 (9/30 ~ 10/6) — 핵심 루프와 기반 [완료]

목표: "1초 뒤를 읽고 던지는" 재미 검증

- 플레이어 이동, 구르기 회피, 입력 체계(Input System)
- 1초 딜레이 폭탄, 폭발 범위 표시와 판정
- 적 AI 상태 머신(이동 → 예고 → 공격), 흐름장 기반 경로 추적
- 적 4종: 전사, 궁수, 저격수, 방패병
- 웨이브·군집 데이터 구조, 처치 수 기반 진행(100마리 → 보스전)
- 특수 능력 블랙홀
- UI·HUD, 씬 흐름, 사운드 데이터화, BGM
- 캐릭터 스프라이트, 상태별 트윈 모션, 사망 연출
- 보스 2종: 야수, 드릴 광부 / 보스 등장·사망 연출
- 웨이브 1·2 작성, 개발자 패널

2주차 (10/7 ~ 10/13) — 콘텐츠 확장과 스토리 [진행 중]

목표: 스토리 모드 한 판(웨이브 4개 + 보스 4전) 완성

완료

- 적 2종 추가: 사마귀, 돌격병 / 스폰 구역별 맵 입구
- 보스 추가: 화염 마법사
- 무기 5종: 기본, 빠른연사, 큰폭발, 폭탄3개, 더블배럴
- 웨이브 3·4 작성 → 스토리 웨이브 4개 완성
- 스토리 모드 구조(보스 4전 → 엔딩), 세계관 확정
- 왕 보스 등장 대화(클릭 진행, 표정 9종), 전투 중 왕 컷인

남은 일

- 최종 보스 "각성한 왕": 변신 연출, 폭탄을 보고 구르는 회피, 3국면 패턴

- 엔딩 연출
- 아티팩트 데이터 구조와 적용

3주차 (10/14 ~ 10/20) — 진행 시스템과 무한 모드 [예정]

목표: 반복 플레이 동기 완성 → 주말 콘텐츠 동결

- 저장: 업적·해금 정보 로컬 저장(웹은 브라우저 저장소)
- 업적 시스템, 무기·아티팩트 해금
- 타이틀, 모드 선택, 판 시작 전 무기·아티팩트 선택 화면
- 무한 모드: 실시간 절차적 웨이브 생성기, 보스 강화 로테이션
- 하드모드(승천) 단계
- 콘텐츠 동결

4주차 (10/21 ~ 10/27) — 완성도와 배포 [예정]

목표: itch.io 웹 빌드 공개

- 타격감·사운드 보강, 남은 임시 아트 교체
- WebGL 빌드 최적화(화면 내 적 100마리 60fps)
- 플레이 테스트와 밸런스 조정
- itch.io 배포, README 정리(AI 활용 기록 포함)

일정 관리 원칙

- 밸런스 수치는 모두 데이터(ScriptableObject)로 빼 두어, 후반 조정엔 코드를 건드리지 않는다.
- 현재 주차 범위를 벗어나는 기능은 아이디어만 기록하고 구현하지 않는다.
- AI가 만든 결과를 고치거나 버린 경우 개발 일지에 기록한다.